

## GIV - HABITATIONS COLLECTIVES - GIVRINS

### UAPE - RECAPITULATIF DES FICHES DE MODIFICATION ET CHOIX

| LOT                           | FM             | DESCRIPTIF  | BUDGET ESTIMATIF       | TRAVAUX EXECUTES    |
|-------------------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|
| <b>OFFRES COMPLEMENTAIRES</b> |                |   |                        |                     |
| UAPE                          | 1              | Travaux sanitaires pour rajout de 2 grilles de sol et 2 attentes canalisation EU  |                        | CHF 3 742,30        |
| UAPE                          | 2              | Travaux maçon en relation à l'OC n°1  |                        | CHF 709,10          |
| <b>POINTS A VALIDER</b>       |                |   |                        |                     |
| UAPE                          | 100            | Complément appareillage sanitaire: offre Gétaz (Fourniture bac de buanderie, lavabo cuisine complémentaire, lavabo rigole, porte papier, ...) | CHF 6 000,00           |                     |
| UAPE                          | 101            | Llustrerie cantine UAPE   | CHF 3 500,00           |                     |
| UAPE                          | 102            | Fourniture et pose lave-linge/sèche-linge   | CHF 3 000,00           |                     |
| UAPE                          | 103            | Fourniture et pose de la cuisine  | CHF 15 000,00          |                     |
| UAPE                          | 104            | Luminaire dans la cours de l'UAPE   | CHF 4 000,00           |                     |
| UAPE                          | 105            | Choix du carrelage des WC,... (selon budget défini)   | CHF 0,00               |                     |
| UAPE                          | 106            | Choix du revêtement de sol zones de vie (Lino 2,5mm soudé en plus-value à la place du carrelage)  | CHF 6 000,00           |                     |
| UAPE                          | 107            | Peinture lavable sur les murs (260m2)   | CHF 4 000,00           |                     |
| <del>UAPE</del>               | <del>108</del> | <del>Mur de grimpe</del>  | <del>Non chiffré</del> |                     |
| UAPE                          | 109            | Cloisons séparation WC  | CHF 5 000,00           |                     |
| UAPE                          | 110            | Porte d'entrée avec bâton maréchal, clés standards, sonnette, une poignée haute intérieure  | CHF 3 000,00           |                     |
| UAPE                          | 111            | Suppression porte et mur cuisine (Moins-value)  | -CHF 1 000,00          |                     |
| UAPE                          | 112            | Spots sous couvert entrée UAPE  | CHF 2 000,00           |                     |
| UAPE                          | 113            | Rail intérieur à rideau entrée UAPE   | CHF 1 000,00           |                     |
| UAPE                          | 114            | Validation du plan électrique général (Mme Giger a confirmé les standards selon mail du 11.07.2022)   | CHF 0,00               |                     |
| UAPE                          | 115            | Plus-value pour poignée de porte à 1.5m du sol --> menuiserie   | <i>A définir</i>       |                     |
|                               |                |   | <b>CHF 51 500,00</b>   | <b>CHF 4 451,40</b> |
| <b>TOTAL TTC</b>              |                |   | <b>CHF 56 000,00</b>   |                     |